Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

HARMONOGRAM REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH wg. stanu na dzien 28.02.2018 r.*
Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm

Lp.	Rodzaj/przedmiot Inwestycji	rok	2018		2019												2020						
		miesiac	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII
1.	**ETAP I:** ul. Podgórze - od granicy Miasta Chełm do ronda Dmowskiego																						
2.	**ETAP II:** rondo Dmowskiego																						
3.	**ETAP IIIA:** ul. Rejowiecka - od ronda Dmowskiego do skrzyżowania z ul. Szpitalną																						
4.	**ETAP IIIB:** skrzyżowanie ul. Rejowieckiej z ul. Szpitalną oraz ul. Rejowiecka od skrzyżowania z ul. Szpitalną do mostu na rzece Uherka																						
5.	**ETAP IV:** most na rzece Uherka																						
6.	**ETAP V:** rondo Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość oraz odcinek al. Przyjaźni do starego przebiegu ul. Rejowieckiej																						
7.	**ETAP VI:** al. Przyjaźni - od starego przebiegu ul. Rejowieckiej do wiaduktu drogowego																						
8.	**ETAP VII:** wiadukt drogowy nad nieistniejącymi bocznicami kolejowymi																						
9.	**ETAP VIII:** od wiaduktu drogowego do planowanego ronda na skrzyżowaniu z ul. Okszowską (częściowo nowy przebieg drogi krajowej nr 12 - dwa nowe ronda)																						
10.	**ETAP IX:** ul. Rampa Brzeska - od planowanego ronda (2 ronda) z ul. Okszowską do ul. Wschodniej, z wyłączeniem Etapu X																						
11.	**ETAP X:** ul. Rampa Brzeska - nowy przebieg drogi krajowej nr 12 wraz z wiaduktem nad torami kolejowymi w ciągu drogi krajowej nr 12																						
12.	**ETAP XI:** ul. Wschodnia - do granicy miasta Chełm																						

*Harmonogram może ulec zmianie.